

Uitgangspunten Project Breedband Buitengebied

Uitgangspunt voor het ontwikkelen van een plan B, vormen de afzonderlijke businesscases die door en voor de gemeenten zijn opgesteld.

Aanvullend zijn de volgende uitgangspunten van belang:

- project heeft uitsluitend betrekking op “wit-gebied” (volgens EU richtlijnen);
- witte gebied gemeente Lochem en Doesburg wordt in het project meegenomen;
- realisatie van 100% aansluitingen (homes connected) in “wit-gebied”;
- Bedrijven in wit gebied maken onderdeel uit van het project;
- Of ook bedrijventerreinen deel uit kunnen maken van het project dient nader te worden onderzocht; indien ja, dan wel meetbaar als afzonderlijk projectonderdeel;
- Open netwerk Next Generation Acces (NGA);
- Typologie van het netwerk zodanig dat er een optimaal evenwicht is tussen initiële investering en langjarige exploitatie;
- Gebruik maken van kostenbesparingen door bijv. zelfwerkzaamheid door weilanden en particuliere terreinen;
- Binnen twee maanden is er meer duidelijkheid over realistische scenario's, bijbehorende financieringsmodellen en een tijdsplan.

Rol provincie en gemeenten

De provincie en gemeenten beperken zich tot het financieel faciliteren van het project Breedband Buitengebied. Dit wil zeggen dat zij alle voorbereidingen treffen om een zelfstandige juridische entiteit op richten om het netwerk te exploiteren. De overheden gaan met andere woorden zelf geen netwerk exploiteren.

Afhankelijk van de gekozen constructie zouden de gemeenten kunnen zorgen voor:

- fase van vraagbundeling;
- het voorschieten van financieringskosten (cashflow);
- aantrekken van vreemd geld;
- het innen van bijdragen van inwoners en bedrijven;
- het niet rekenen van leges;
- de degeneratiekosten aan het project ten goede laten komen.

Organisatorisch

De gemeenten en de provincie werken samen aan de realisatie van Breedband in het Buitengebied van de Achterhoekse gemeenten op basis van gelijkwaardigheid.

Er wordt een projectteam geformeerd waarbij de samenstelling recht doet aan de inbreng en de belangen van de partijen.

Van de zijde van de gemeenten nemen in het projectteam in ieder geval de heer K. Rus en een ambtelijk ondersteuner en een gemeentelijk financieel deskundige plaats.

Te kiezen model en inhoud berekeningsmodellen/scenario's

Het projectteam ontwikkelt op basis van genoemde uitgangspunten enkele realistische scenario's en stelt per scenario een uitvoerig berekeningsmodel op.

Randvoorwaarden berekeningsmodellen

De berekeningsmodellen worden opgesteld waarbij een investeringsschema van ten minste 20 jaar wordt aangehouden. De eenmalige bijdrage max. 1.000 Euro incl. btw (excl. kosten dienstenabonnement). De overige te verrekenen kosten worden bij voorkeur over een periode verspreid die niet langer is dan 5-10 jaar.

In de berekeningsmodellen wordt in ieder geval rekening gehouden met en wordt duidelijk melding gemaakt van:

- kosten voor beheer (onderhoud) en exploitatie van het netwerk,
- het reserveren van een nader te bepalen bedrag voor vervanging van het netwerk na het verstrijken van de afschrijvingstermijn;
- de financiële inbreng van alle partijen, incl. aan te trekken vreemd geld en te hanteren reële rentepercentages.

Tevens wordt de in de markt gebruikelijke vergoeding voor de verhuur laag 1 aan ISP's aangehouden (referentie: Reggefiber).

Toetsing berekeningsmodellen / voorkeursscenario

De ontwikkelde scenario's en architectuur worden getoetst door een onafhankelijk financieel/bedrijfskundige en ict-deskundige(n).

Hengelo Gld., 3 oktober 2014