
DRU RAPPORT

Informatieavonden

gemeente Oude IJsselstreek



Welkom

Aanleiding:

• Procesakkoord raad: maximale openheid

• Onduidelijkheden wegnemen in samenleving

Doel:

• Verleden achter ons laten

• Project goed afronden

Hoe:

• Feiten rapport



Project DRU Industriepark

Integraal complex project over:

• Grootschalige bodemsanering

• Aankoop en sloop gebouwen

• Herinrichting openbaar gebied

• Woningbouwontwikkeling

• Herbestemming Rijksmonumenten

Looptijd: 10-15 jaar

Tussentijdse wijzigingen door actualiteit



1 Gebiedsontwikkeling

Aankoop en verkoop gronden en gebouwen

Herinrichting openbare ruimte

Opgenomen in grondexploitatie

Eindsaldo opbrengsten – kosten = ca € 130.000

Bijdrage gemeente € 9,2 mln in grondexploitatie



2 DRU Gebiedsvisie

Uitvoering van doelen uit de visie in:

• DRU Industriepark

■ Stedelijk gebied met monumenten en woningbouw

• DRU Park• DRU Park

■ Landelijk gebied aan de ‘andere kant’ Oude IJssel

Budget Gebiedsvisie: € 1.000.000

90% uitgegeven

Verantwoord in gemeentelijke administratie



3 Gebouwen

Portiersgebouw: DRU Cultuurfabriek

SSP-Hal: Stichting SSP-HAL

Afbramerij: ICER

Loonbureau: Optimaal FM

• Aankoopkosten, investeringen, kapitaal- en 
onderhoudslasten

• Huuropbrengsten en gemeentelijke bijdragen

• Overeenkomsten en afspraken



4 Kasstroomschema

Feitelijke uitgaven van de gemeente (‘uit kas’)

Overzicht vanaf 2006 verdeeld over kostenposten

Totaal uitgaven € 28,3 mln

Totaal inkomsten € 4,8 mln

--------------

Saldo € 23,5 mln (excl. grondexploitatie)



5 Beheer en onderhoud

Gebouwen

• Meerjarenonderhoudsplannen in begroting

Openbare ruimteOpenbare ruimte

• Beheer- & onderhoudsprogramma’s in begroting



6 Bijlagen

Bijlagen ondersteunend aan tekst rapport

• Opgenomen en digitaal beschikbaar bij rapport

Bijlagen aanvullend ter informatieBijlagen aanvullend ter informatie

• Ter inzage vanavond en op het gemeentehuis



Wat heeft het nu gekost?

Dekking grondexploitatie € 9,2

Saldo kasstroom € 23,5 +

Totaal € 32,7

Zijn we er nu?

• Nee, grondexploitatie is financiële aanname

• Nee, subsidie afspraken lopen nog

• Nee, afronding …



Afronding

• Ketelhuis

• Woningbouw

• Inrichting openbare ruimte na woningbouw

• Parkeren DRU Park

• Landschapsinrichting DRU Park



Bevindingen

• Veel kosten gemaakt

• Staat deels ook waarde tegenover (gebouwen)

• Besluiten in raad en college genomen

Feiten op een rij, geen waardeoordeel

Dat is aan:

• Samenleving - 3 informatieavonden

• Politiek - raadsrotonde 29 januari



Hoe nu verder?

• Gemeente weer overheid

• Partijen nemen ondernemerschap over

Afspraken herzien over:

• Afhankelijkheid van subsidies

• Prestatieafspraken

• Parkmanagement

• Gezamenlijke communicatie



Vragen per thema 

Thema’s:

• Algemeen

• Financiën

• Openbare ruimte, wonen en bestemmingsplan

• Kunst en cultuur

• DRU Park

• Gebouwen en contracten


