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Stand van zaken offerteaanvraag Flexwoningen 
 
Van : Ben Hiddinga  
Aan : Gemeenteraad  
Datum : 28 februari 2023 
Kopie aan : André Putker, Harm Leijssen, Thomas van Rijbroek, Daniëlle Wolters 
Onderwerp : Voortgang uitvoering motie uitvoering Woonplan - Flexwonen 4 november 

2021 
  
 
 
Offerteaanvraag  
Op 4 november 2021 is door de gemeenteraad een motie aangenomen om uiterlijk zomer 2023 maximaal 100 
‘flexwoningen’ te realiseren. De uitvoering van deze motie is vervolgens direct ter hand genomen. Tijdens de 
uitvoering werd duidelijk dat een aantal in de motie opgenomen kaders niet realiseerbaar zijn en bijgesteld moesten 
worden. Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel met aangepaste kaders. In dit 
voorstel zijn de nieuwste inzichten verwerkt, is aangegeven hoe inwonersparticipatie wordt vormgegeven, op welke 
momenten de raad wordt geïnformeerd en hoe zorgvuldigheid van het proces geborgd wordt. Vanuit dit voorstel met 
nieuwe kaders is een offerteaanvraag geschreven, waarop marktpartijen op kunnen reageren. De offerteaanvraag 
staat klaar om openbaar te maken en te publiceren. We doen dit op 2 maart a.s. via TenderNed.  
 
NB.  Het kan maximaal 48 uur duren voordat de offerteaanvraag voor iedereen zichtbaar is op TenderNed. 
  
In de bijlage vindt u ter informatie alle stukken die onderdeel uitmaken van de offerteaanvraag. Marktpartijen krijgen 
gedurende 6 weken, startend op 2 maart 2023, de mogelijkheid om een aanbieding bij ons in te dienen. Vervolgens 
zal een commissie een selectie maken van marktpartijen waarmee we tot een definitieve aanbieding hopen te komen. 
Bij het beoordelen van de voorstellen wordt gekeken naar de partijen die het beste past bij de in de offerteaanvraag 
gestelde voorwaarden. De gehele procedure neemt zo’n 4 maanden in beslag is naar verwachting op 1 juli 2023 
afgerond. Vervolgens kunnen de partijen aan de slag met het ontwikkelen van de verschillende locaties.  
  
Planning  
In december 2022 gaf de concept-planning aan dat de verwachting was dat eind maart een overeenkomst met een 
marktpartij gesloten kon worden. Deze planning schuift op zoals aangegeven. Dit heeft ook te maken met formele 
termijnen die moeten worden aangehouden voor bijvoorbeeld bezwaarprocedures. Maar ook het verkrijgen van de 
definitieve resultaten van de onderzoeken van de locaties heeft langer geduurd dan verwacht.  
  
Locatie Voorstsestraat  
We zijn het proces voor realisatie van flexwoningen gestart met zeven gemeentelijke locaties. Voor deze locaties 
hebben we archeologisch, bodem- en flora en fauna onderzoek laten doen. In verband met de resultaten uit het flora 
en fauna onderzoek van de locatie Voorstsestraat, is besloten om deze locatie voor de offerteaanvraag voor de 
flexwoningen op dit moment te laten vervallen. Er zijn namelijk dier- en plantsoorten aangetroffen waarvoor 
aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Het uitvoeren van het aanvullende onderzoek zou behoorlijke vertraging 
opleveren. Dit zou betekenen dat mogelijk niet eerder dan september 2024 gestart kan worden met de realisatie van 
flexwoningen. Met de aanzienlijke vertraging die dit oplevert, voldoen we niet meer aan de snelheid die belangrijk is bij 
dit project. Omwonenden van deze locatie en de gebruiker van de grond worden voorafgaand aan de bekendmaking 
van deze keuze per brief geïnformeerd. Met de gebruiker van de grond zal persoonlijk contact worden opgenomen. 
  
Ambitie blijft 75 woningen: zoeken naar alternatieve locatie(s)  
De offerteaanvraag zal door het afvallen van de locatie Voorstsestraat betrekking hebben op zo’n 40 tot 50 
flexwoningen. De ambitie blijft om 75 flexwoningen te realiseren. Hierbij kijken we naar mogelijkheden op zowel 
gemeentelijke als particuliere locaties. We zullen daarom ook een oproep doen in de openbare publicaties voor het 
aanmelden van nieuwe locaties.  
 
 
 
Bijlage(-n):  

1. offerteaanvraag flexwoningen inclusief bijlagen 


