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Agenda

Stand van zaken IKC Gendringen
1. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst 

bouwheerschap

2. Verdeling verantwoordelijkheden bouwheer Essentius en gemeente

3. Fusievoornemen Christoffelschool en De Hoeksteen

4. Communicatie; omwonenden & klankbordgroep

5. Aanbestedings- en ontwikkelingsstrategie; DBME 

6. Stedenbouwkundig plan

7. Tijdelijke huisvesting

8. Planning



Agenda

Stand van zaken IKC Silvolde
1. Ambities IKC Silvolde

2. Technische en functionele schouw De Plakkenberg

3. (Eerste) resultaten online enquête

4. Inpassingsstudie IKC-concept

5. Planning



IKC Gendringen

28 oktober 2021, ondertekening:
- Samenwerkingsovereenkomst
- Overeenkomst bouwheerschap Essentius



Bouwheerschap Essentius

Essentius bouwheer (artikel 103 lid 2 WPO: schoolbestuur bouwheer)

• Essentius brengt voorziening tot stand; van aanbesteding, realisatie t/m 

oplevering IKC (binnen ruimtelijke en financiële kaders raadsbesluit)

• Formele contractpartner voor ontwikkelende partij(en)

• Met maximale betrokkenheid en gelijkwaardigheid toekomstige gebruikers 

Rol gemeente

• Een van de participanten projectorganisatie IKC Gendringen (o.l.v. bouwheer)

• Beschikbaarstelling krediet op basis van raadsbesluit 30-9-2021

• Toetsing omgevingsvergunning (RO-taken/-verantwoordelijkheden) 

• (Indien aan de orde) Bestemmingsplanprocedure



Fusievoornemen; één basisschool

1. Ambitiedocument: organisch groeien naar één onderwijsorganisatie

 In huisvestingsconcept al sprake van gezamenlijk huisvesting

2. Commissie- en raadsbehandeling: pleidooi voor één basisschool in 

Gendringen

3. 3 februari jl.: gezamenlijke brief van Essentius en Accent inzake 

onderzoek naar scholenfusie Christoffelschool en De Hoeksteen

 Essentius beoogd gevoegd gezag

 Planning 1 januari 2023



Communicatie/participatie

1. Communicatieplan in ontwikkeling (i.o.m. gemeente)

2. Klankbordgroep omwonenden; meedenken over/reflecteren op:

 Verkeer/parkeren

 RO/stedenbouw (invulling locatie)

 Invulling buurtfunctie(s)

3. Kennismakingsbijeenkomst 15 december 2021

4. ‘Werkbijeenkomst’ 14 februari 2022 (op basis van stedenbouwkundige 

schetsen)

5. Frequente informatie omwonenden

 Informatiebijeenkomsten

 Nieuws-/informatiebrieven



Ontwikkeling/aanbesteding

Ambitie bouwheer Essentius “Duurzaam3”
1. Functioneel duurzaam

 Passend op IKC-concept

 Aanpasbaar aan ontwikkelingen

2. Technisch duurzaam

 Duurzaamheid i.r.t. klimaatbeleid

 Langjarig presteren conform Frisse Scholen

 Aanpasbaar aan ontwikkelingen

3. Financieel duurzaam

 Realisatie binnen beschikbaar budget

 Exploitatie binnen beschikbaar budget (MI, huur)



Ontwikkeling/aanbesteding

Aanbesteding van geïntegreerd contract voor:
 Ontwerp

 Realisatie

 Onderhoud

 Energie(volume)

Aanbestedingsdocumenten worden opgesteld; aanbesteding voor zomer 2022



Overig work in progress

 Stedenbouwkundig plan (i.o.m. klankbordgroep)
 Tijdelijke huisvesting
 Opstellen detailplanning (o.b.v. ontwikkelings- en 

aanbestedingsstrategie)
• Aanbesteding < zomer 2022

• Ontwerp & omgevingsvergunning < zomer 2023

• Realisatie 2023 – 2024

• Ingebruikname 2de helft 2024 

 Uitwerking samenwerkingsconcept door scholen en 
Humankind

 Uitwerking beheer- en exploitatiemodel 



IKC Silvolde

Ambitie IKC Silvolde



IKC Silvolde
Technische & 
functionele schouw



Overig work in progress

 Uitwerking samenwerkings- en huisvestingsconcept 
• Online enquête onder medewerkers Humankind & De Plakkenberg

 Inpassingsstudie
 Kostenraming renovatie/levensduurverlenging
 Planning IKC-ambitiedocument maart – april 2022
 Besluitvorming gemeenteraad Q2 – Q3 




