PLANNING BESLUITVORMING ZWEMBADEN 13intooe31

3 SEPTEMBER 2013 collegebesluit

\ 4
12 SEPTEMBER 2013 raadsrotonde

\ 4
19 SEPTEMBER 2013 raadsbesluit

\ 4

- Publiceren opdracht en aanbestedingsbestekken Van Pallandt en De Paasberg.
- Recreatiecentrum Slootermeer verzoeken een definitief, concreet en uitgewerkt plan te maken
26 september 2013

l l l

SPOOR VAN PALLANDT SPOOR DE PAASBERG SPOOR SLOOTERMEER

Termijn planontwikkeling voor
geinteresseerde (markt)partijen

Termijn planontwikkeling voor
geinteresseerde (markt)partijen

Termijn planontwikkeling voor
Slootermeer

Indienen inschrijvingen
3 januari 2014

Indienen inschrijvingen
3 januari 2014

Indienen definitief plan
3 januari 2014

Termijn voor beoordeling
inschrijvingen

Termijn voor beoordeling
inschrijvingen

Termijn voor beoordeling plan
Slootermeer

v v v
Afweging maken t.a.v. - Afweging maken t.a.v. inschrijving(en) De Paasberg en plan Slootermeer ten opzichte van financiéle
inschrijving(en) Van Pallandt ten mogelijkheden.
opzichte van financiéle - Vaststellen voorkeursvariant (zuidelijke binnenbadvoorziening) door middel van politiek bestuurlijke
mogelijkheden — 21 januari 2013 besluitvorming door college - 21 januari 2014

VAN PALLANDT DE PAASBERG of SLOOTERMEER

Bij voorgenomen besluit/
keuze voor De Paasberg

\ 4 \ 4 l

Bij voorgenomen besluit/ keuze voor Slootermeer

Vaststellen keuze Vaststellen keuze Besluitvorming ten aanzien
voorkeurskandidaat door voorkeurskandidaat door van aanbesteding Paasberg:
college — 21 januari 2014 college — 21 januari 2014 niet overgaan tot gunning

21 januari 2013

A 4 A 4 A 4 A 4

Politiek bestuurlijke besluitvorming Politiek bestuurlijke besluitvorming omtrent gunning door gemeenteraad
omtrent gunning door 27 februari 2014

gemeenteraad
27 februari 2014

\ 4

\ 4

Definitieve gunning door
college — 4 maart 2014

Definitieve gunning door
college — 4 maart 2014

\ 4

\ 4

Contracten sluiten met
eigenaar/ exploitant. Gereed
medio april 2014

Contracten sluiten met
bouwheer/ exploitant. Gereed
medio april 2014

A 4

Overdracht eigendom/
exploitatie medio 2014

A 4

A 4

\ 4

Contracten sluiten met
Slootermeer — gereed medio
juli 2014

A 4

Onderzoeken
toekomstmogelijkheden locatie
buitenbad De Paasberg:

- openhouden buitenbad
mogelijk?

- Amoveren?

- Herbestemmen?

Opening zwembad 2e helft
2015 (?)

Opening zwembad 2e helft
2015 (?)




