

Concept hoofdlijnen Plan van Aanpak Integraal Huisvestings Plan BaO, SO en VO 2010

Vanuit visie naar stenen

Onderdeel	Afronding traject	
	deadline gemeente	deadline school-organisatie
Uitgangspunt: in principe gezamenlijke regie gemeente en schoolbestuur/schoolbesturen		
Voortgezet onderwijs		
Almende College		
Afstemming gemeente en schoolbestuur over huisvestingsbehoefte en capaciteit	eind 2009	eind 2009
Maria en Woelwaters		
Evt. medegebruik noodlokalen Woelwaters door Maria	eind 2009	eind 2009
Bontebrugschool		
Opnieuw inmeten capaciteit	2010	
Vlieger, Joris en Rietborgh		
Realisatie MFA	2010	2010
Pius X		
Vaststellen visie levensvatbaarheid door schoolbestuur		2010
Op Koers		
Vaststellen visie kinderopvang door schoolbestuur		2010
Dobbelsteen en Antonius		
Besluitvorming MFA	2010	2010
Wilhelmina en Maranatha		
Besluitvorming MFA	2010	2010
Hoeksteen en Christoffel		
Realisatie van (gezamenlijk) aanbod toekomstbestendig basisonderwijs in Gendringen door gemeente en schoolbesturen	eind 2010	eind 2010
Juliana Heelweg		
Visie met mogelijke koppeling school en dorpshuisvoorziening door gemeente en schoolbestuur	(eind) 2010	(eind) 2010
Walburgis		
Onderzoek levensvatbaarheid en mogelijke koppeling aan ontmoetingsruimte Netterden door in eerste instantie schoolbestuur		(eind) 2010
Borckeshof		
Opstellen visie bouwkundige duurzaamheid door schoolbestuur		2010/2011

Knienenbult en Leemvoort

Realisatie aanbod toekomstbestendig basisonderwijs in Westendorp door gemeente en schoolbesturen

2010/2011

2010/2011

De 3 Linden en Plakkenberg

Standpunt haalbaarheid van gezamenlijke huisvesting in locatie Plakkenberg door schoolbesturen

eind 2011/
2012

Dr. Bosschool speciaal onderwijs

Realisatie permanente huisvesting per uiterlijk aug. 2014 door gemeente en schoolbestuur

2012

2012

Klimpaal

Gefaseerde afbouw noodlokalen

vanaf medio
2012

vanaf medio
2012
