

## Planning

### ***Uittreding***

Op 13 juni 2019 heeft het college besloten tot het voornemen om uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn (GR). De ambitie is om dit uiterlijk per 1 januari 2021 gerealiseerd te hebben. De te volgen procedure bij uittreding is op grond van de GR als volgt:

- Het college dat voornemens is uit te treden, maakt dit schriftelijk kenbaar aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur zendt het voornemen onverwijld door aan de overige colleges. (art 42.3)
- Het algemeen bestuur stelt een voorstel op voor de financiële, personele en overige gevolgen van de voorgenomen uittreding voor de Uitvoeringsorganisatie Laborijn. De kosten voor het maken van het voorstel komen voor rekening van het college dat voornemens is uit te treden. (art 42.4)
- Het college dat voornemens is uit te treden neemt op basis van het voorstel, bedoeld in het derde lid, een definitief besluit, onverminderd het bepaalde in artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De uittreding geschiedt per 1 januari van enig kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een vol kalenderjaar. (art 42.5)
- De gevolgen van de uittreding worden, op basis van het voorstel, bedoeld in het derde lid, vastgesteld door de colleges. (art 42.6)

Het is gebruikelijk dat over de gevolgen van de uittreding en een eventuele uittreedvergoeding overleg plaatsvindt tussen de uittredende gemeente en de andere gemeenten c.q. via de vertegenwoordiging in het AB. Te meer daar geen expliciete bepalingen in de GR over de bepaling van de gevolgen is opgenomen.

Dit onderzoek en het overleg hierover dient zorgvuldig te gebeuren. Dit betekent dat hier voldoende tijd voor ingeruimd moet worden.

De stappen voor de uittreding zijn daarmee als volgt:

Stap	Onderwerp	Planning
1	Collegebesluit Oude IJsselstreek voornemen uittreden GR Laborijn	13-jun-19
2	Schriftelijke melding o.g.v. art. 42.3 GR aan AB Laborijn	28-jun-19
3	Afspraken/afstemming over uittredingsvoorwaarden en gevolgen	p.m.
4	Voorstel AB Laborijn t.a.v. de financiële, personele en overige gevolgen m.b.t. voorgenomen uittreding Oude IJsselstreek	p.m.
5	Definitief besluit College Oude IJsselstreek op voorstel AB Laborijn	p.m.
6	Raadsbesluit Oude IJsselstreek op uittredingsvoorstel / kosten	dec-19
7	AB-besluit uittreding Oude IJsselstreek	dec-19
8	Definitieve uittreding uit GR Laborijn	1 januari 2021

### **Opbouw**

Met het doel om per 1 januari 2021 uit de GR Laborijn te zijn getreden volgt ook de noodzaak om per die datum een oplossing te hebben voor de uitvoering van de Participatiewet en de WSW.

Als onderdeel van de opbouw voor de zelfstandige uitvoering van taken, wordt ook speciale aandacht besteed aan de WSW doelgroep.

Voor de Participatiewet bestaat de ambitie om deze in eigen beheer te brengen. Hiervoor moet dus een uitvoeringsorganisatie ingericht worden in of onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gemeente, op een wijze die aansluit op de visie. Het is denkbaar dat (een deel van) het huidige personeel van Laborijn een rol kan krijgen binnen de nieuwe uitvoeringsorganisatie. In hoeverre dit mogelijk kan zijn, moet blijken uit verdere uitwerking van het plan in de komende maanden. Dit betekent dat de uittreding enerzijds en de opbouw anderzijds parallelle tijdslijnen kennen. Een (zeer) voorlopige planning voor de opbouw van de uitvoering voor de Participatiewet ziet er als volgt uit:

Stap	Onderwerp	Planning
1	Instellen stuurgroep en projectteam	juli 2019
2	Visie uitwerken in beleidsmatige kaders	Voorjaar 2020
3	Bepalen organisatiestructuur en werkprocessen	Medio 2020
4	Bepalen budgettaire kaders	Voorjaar 2020
5	Afspraken t.a.v. uitvoering WSW vanaf 2021	Medio 2020
6	Vorbereidingen start inclusief aanstelling personeel e.d.	Vanaf half 2020
7	Start eigen uitvoering Participatiewet	1 januari 2021

### **Tot slot**

In het collegebesluit van 13 juni 2019 is opgenomen dat wordt onderzocht op welke wijze de overgang vanuit de Gemeenschappelijke Regeling naar de beoogde nieuwe situatie het beste vormgegeven kan worden. Het parallelle proces van ontvlechting uit de GR en alternatieven voor de uitvoering in eigen beheer, vereist afstemming met de andere GR-gemeenten en Laborijn als uitvoeringsorganisatie. Daarbij houden we ook rekening met de juridische aspecten die van belang zijn of invloed kunnen hebben op de planning. U zult als raad tijdig en periodiek over het gehele proces worden geïnformeerd.