

Memo

Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek

Cc:

Van: Het College

Datum: 22 november 2021

Kenmerk: 81842

Onderwerp: Stand van zaken IKC Silvolde

1. Inleiding

In het integraal huisvestingsplan (IHP) 2019-2032 is vastgesteld dat er de komende jaren in Silvolde een integraal kindercentrum (IKC) wordt gerealiseerd.

De huisvesting van basisschool De Plakkenberg is technisch en functioneel gedateerd en sluit niet aan bij de hedendaagse eisen voor onderwijs en/of combinaties van onderwijs en kinderopvang. De betrokken onderwijsinstellingen – Almende College en De Plakkenberg- en Kinderopvang Humankind, hebben de ambitie kinderen van 0 – 18 jaar een ononderbroken ontwikkeling aan te bieden. Zij hebben dan ook gewerkt aan de versterking van de samenwerking en de opvang- en onderwijsvoorzieningenstructuur in Silvolde. Belangrijk onderdeel dan wel randvoorwaarde hiervoor is de totstandkoming van een integraal kindcentrum (IKC) voor basisschool De Plakkenberg en Kinderopvang Humankind

Ter voorbereiding hiervan is dit jaar een locatieonderzoek uitgevoerd. In een raadsmemo d.d. 24 augustus bent u hierover geïnformeerd. En over het besluit van het college om de huidige locatie van De Plakkenberg aan te wijzen als toekomstige locatie van het te ontwikkelen IKC Silvolde. In deze memo is ook aangegeven dat na vaststelling van de locatie zo spoedig mogelijk gestart wordt met de invulling van de definitiefase als volgende stap in het bouwproces

In dit memo informeren we u over de actuele stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het IKC Silvolde (samenwerking basisschool De Plakkenberg, Kinderopvang Humankind en het Almende College).

2. IKC Silvolde

Voor de verdere planontwikkeling is met de betrokken organisaties een projectorganisatie ingericht met een projectgroep en stuurgroep. Hiervoor is een externe projectleider gezocht, die het project/proces kan begeleiden. Middels een selectieprocedure, waarbij vijf partijen zijn uitgenodigd is M3V met projectleider Krijno van Vugt als partner geselecteerd, wat door de stuurgroep van dit project is bekrachtigd.

Een belangrijk thema is op welke wijze de realisatie van het IKC Silvolde vorm krijgt. Door renovatie c.q. levensduurverlenging van basisschool De Plakkenberg of door vervangende nieuwbouw dan wel combinaties hiervan. Om deze vraag te beantwoorden, is in het najaar gestart met het onderzoeken hiervan. De projectorganisatie streeft ernaar hierover in het voorjaar van 2022 een besluit te laten nemen.

3. Vervolg; raadscommissie 10 februari 2022, voortgang IKC's Gendringen en Silvolde

Wij vinden het van belang u frequent te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van de IKC's in de gemeente. Het college heeft het voornemen om tijdens de vergadering van de raadscommissie MO op 10 februari 2022 de raad mee te nemen en bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot beide projecten.