

Memo

Aan:	Raadsleden en fractieassistenten
Cc:	College van burgemeester en wethouders
Van:	Ria Ankersmit
Datum	19 juli 2022
Kenmerk:	398639
Onderwerp:	Fietsvoetpad Terborg - Silvolde

Geachte raadsleden en fractieassistenten,

Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen die nodig zijn voor de aanleg van een nieuw fietspad en een naastliggend voetpad dat loopt van de parkeerplaats bij woonzorgcentrum Schuylenburgh in Silvolde naar de parkeerplaats bij zwembad De Paasberg in Terborg. Door de nieuwbouw van Almende Laudis en de geplande aanleg van het fietspad Ulft-Silvolde voldoet het huidige fietspad niet meer aan de eisen. Daarnaast is er al jaren sprake van een wens vanuit de buurt om naast het fietspad een apart voetpad aan te leggen.

Onderdeel van deze voorbereidingen is een milieukundig bodemonderzoek. Hieruit is naar voren gekomen dat er in het gebied tussen zwembad De Paasberg, de parkeerplaats, het terrein van Almende College en de voetbalvelden een forse vervuiling zit met PCB's, met name in de bovengrond. Tot op heden is onduidelijk waar deze vervuiling vandaan komt. Wel is duidelijk dat deze opgeruimd moet worden, alvorens het nieuwe fietspad en voetpad kunnen worden gerealiseerd. Met dit memo wil ik u informeren over de gevolgen van deze vervuiling voor het aanleggen van het fiets- en voetpad.

Vervuiling

Op dit moment is bekend dat de vervuiling tot aan het voetbalveld komt. Het voetbalveld zelf lijkt niet vervuild te zijn, danwel niet in die mate dat hier direct sanering nodig is.

De groenstrook tussen het voetbalveld en de parkeerplaats is vervuild. Omdat hier grote bomen staan is besloten hier niet te saneren. Wel wordt er een gebruiksbepanking op dit gebied zal worden gelegd. Dit houdt in dat er niet zonder meer gegraven mag worden.

Tussen het hek van het voetbalveld en het hek van het zwembad zit de meeste vervuiling, met uitzondering van onder de nieuwe toegangsweg naar Almende College (de vervuilde grond is bij de aanleg in het gebied verplaatst) en bij de nieuwe bomen (daar is grondverbetering toegepast). Dit gebied zal moeten worden gesaneerd. Hiervoor moet ook een stukje van de groenstrook (bosplantsoen, geen bomen) langs het fietspad verwijderd worden.

Zwembad

Een bijzonder punt van aandacht is het zwembad. Bij de eerste metingen is er ook vervuiling geconstateerd in het groen langs het hek en onder de bestrating bij de entree. Op dit moment wordt er onderzocht of de vervuiling zich ook onder de ligweide uitstrekt en zo ja hoe ver. Daarbij is van belang dat wij hebben begrepen dat deze vervuiling wel moet worden opgeruimd, maar tegelijkertijd niet zo ernstig is dat de ligweide per direct niet gebruikt kan worden. Voorwaarde hiervoor is dat de grond niet wordt geroerd en wij hebben Laco dan ook dringend geadviseerd hier niet te graven tot alle onderzoeken zijn afgerond.

Vertraging

De geconstateerde vervuiling leidt tot enige vertraging in de realisatie van het nieuwe fiets- en voetpad. Er moesten bodemonderzoeken worden uitgevoerd en een saneringsplan is opgesteld. Daardoor kon de aanbestedingsprocedure pas later beginnen. Wij hadden gehoopt deze zomer al te kunnen starten met de realisatie, dat zal dit najaar worden.

Kosten

Volgens de raming van De Klinker Milieu Adviesbureau zijn de kosten voor sanering van het gebied tussen het voetbalveld en de nieuwe toegangsweg ca. € 94.000 excl. btw. Dat is inclusief de kosten voor de reeds uitgevoerde en nog benodigde onderzoeken voor het gehele gebied. Deze kosten liggen zo hoog omdat een deel van de grond thermisch zal moeten worden gereinigd (afgevoerd naar een gecertificeerde verbrander).

Omdat het onderzoek rondom de ligweide nog niet is afgerond, is niet duidelijk of daar nog verdere sanering nodig is en of hier kosten aan verbonden zijn. Het gebied tussen de toegangsweg en het zwembad wordt, afhankelijk van de offerte van de aannemer, meegenomen bij de sanering van het gebied tussen het voetbalveld en de toegangsweg of bij de sanering van de ligweide.

Vervolg

Het college heeft besloten om, ondanks de onverwachte kosten voor de sanering, door te gaan met het aanleggen van het fiets- en voetpad. De saneringskosten hebben wij als budgetoverschrijding meegenomen in de 2^e Berap.