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Inleiding 
In de voorbereiding van het IKC (integraal kindcentrum) Silvolde zijn een aantal ontwikkelingen gaande 

waarover wij u graag informeren via deze memo. Deze ontwikkelingen hebben effect op de ruimtelijke 

en financiële kaders en zorgt voor enige vertraging in de realisatie van het IKC. 

 

Onderwijs 
De meest recente leerling prognose laat een daling zien van het aantal leerlingen voor basisschool de 

Plakkenberg. Tot nu toe rekenden we op een gebouw voor 300 leerlingen. In overeenstemming met 

het schoolbestuur Paraatscholen gaan we nu uit van 250 leerlingen. 

 

Gymzaal 
De huidige gymzaal bij de basisschool de Plakkenberg wordt beheerd door het schoolbestuur. Het is 

de enige gymzaal die zij in Oude IJsselstreek beheren. Het schoolbestuur heeft besloten om geen 

gymzalen meer te willen beheren in de nieuwe situatie. Wij zien dit beheer ook niet als een taak van de 

gemeente en dus hebben we besloten om bij de vervangende nieuwbouw van het IKC geen gymzaal 

terug te bouwen.  

Voor het bewegingsonderwijs van de leerlingen (groepen 3 t/m 8) is er voldoende capaciteit in 

gymzaal de Lichtenberg. Dat is op loopafstand (760m). De vereniging (Recreatiesportvereniging 

Souplesse) die gebruik maakt van de huidige gymzaal heeft ruim een jaar de tijd om hun activiteiten te 

verplaatsen naar gymzaal de Lichtenberg of een andere binnensportaccommodatie in de gemeente; er 

is voldoende capaciteit aanwezig. 

 

Kinderopvang 
De kinderopvangorganisatie HumanKind heeft kennisgenomen van de leerlingenprognoses en de 

prognoses van 0 t/m 3-jarigen. Zij gaan uit van vier groepen voor de opvang van baby’s en peuters. 

Voor de BSO (buitenschoolse opvang) maken zij gebruik van het onderwijsdeel van het IKC. 

We verkennen nu gezamenlijk de mogelijkheden voor de kinderopvangorganisatie om zelf in de 

benodigde ruimte te investeren en eigenaar te worden van de ruimten voor de dagopvang. 

 

Ruimtelijke kaders en participatie 
De ontwikkeling van het stedenbouwkundig kader was goed op weg. Op 16 april 2025 wilden we met 

de buren van het IKC Silvolde een voorkeursmodel bespreken. Door bovenstaande ontwikkelingen 

dient het stedenbouwkundig kader aangepast te worden. We gaan deze aanpassingen doen en 
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vervolgens met de diverse betrokkenen bespreken. De volgende bijeenkomst voor een bijeenkomst 

met de buren van IKC Silvolde is gepland op 21 mei 2025. 

 

Financiële kaders 
In de meerjarenbegroting is een totaalbedrag van € 10,9 miljoen opgenomen voor de ontwikkeling van 

het IKC Silvolde. Dit bedrag stellen we naar beneden bij in het licht van de hierboven beschreven 

ontwikkelingen. We kunnen op dit moment nog niet vaststellen hoeveel dat precies is.  

 

Planning 
Met zowel het schoolbestuur als de kinderopvangorganisatie werken we aan verschillende 

overeenkomsten waarin we o.a. afspraken maken over onze samenwerking en het bouwheerschap. 

Deze overeenkomsten verwachten wij in de loop van het najaar 2025 aan u voor te leggen zodat u de 

kaders voor de realisatie van het IKC Silvolde inhoudelijk, ruimtelijk en financieel kunt vaststellen.  

Later in het proces, we gaan nu uit van het eerste kwartaal van 2026, kunt u dan besluiten over een 

nieuw omgevingsplan voor het betreffende plangebied. 

 

De verhuizing van de basisschool De Plakkenberg en de BSO het Speelkwartier naar de locatie 

Bluemers hebben we in juli 2026 gepland. Het schoolbestuur houdt tot die tijd de gymzaal in gebruik 

voor het bewegingsonderwijs en sportverenigingen. 

 

We blijven u informeren over de ontwikkelingen van IKC Silvolde via de verschillende kanalen. 

 


