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1. Inleiding: de verhuizing

Als op 1 januari 2024 de Omgevingswet van kracht wordt, vormen:

1) de bestemmingsplannen en beheersverordeningen1;
2) de regels over archeologie uit de erfgoedverordening, en;
3) de zogeheten Bruidsschatregels2 die door het rijk aan de gemeenten worden 

overgelaten

in één klap het zogenaamde ‘tijdelijk omgevingsplan’. Daarmee begint de transitie naar een 
volwaardig omgevingsplan (ook wel permanent omgevingsplan genoemd) dat voldoet aan de 
vereisten van de Omgevingswet.

Naast het ombouwen van het tijdelijke omgevingsplan moeten ook de plaatselijke 
verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (zoals delen van de APV, 
de Erfgoedverordening en een deel van de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur) worden overgeheveld naar het permanente omgevingsplan.

Uiterlijk 31 december 2029 moet de verhuizing klaar zijn. 

Het verhuizen van regels naar het nieuwe deel gaat door raadsbesluiten die het nieuwe deel 
van het omgevingsplan wijzigen3. Al deze bestanddelen dienen met elkaar in 
overeenstemming te zijn. Nu is dat in veel gevallen nog niet het geval: in 
bestemmingsplannen kunnen verschillende begripsbepalingen worden gebruikt, regels 
kunnen met elkaar in strijd zijn, of zaken zijn ‘dubbel’ geregeld in verschillende regelingen. 
Om tot een volwaardig omgevingsplan te komen zullen de regels uit het tijdelijke 
omgevingsplan en de gemeentelijke verordeningen vaak opnieuw geformuleerd moeten 
worden zodat ze enerzijds voldoen aan de instructieregels van Rijk en provincie en 
anderzijds geïntegreerd en geactualiseerd worden. Zo maken we de regels passend bij de 
maatschappelijke opgaven, onze gemeentelijke ambities en de beoogde structuur en opzet 
van het nieuwe omgevingsplan. 

Dit is een complexe opgave. We gaan ervan uit dat de volledige transitieperiode (dus t/m 31-
12-2029) benut moet worden om van het tijdelijk omgevingsplan naar een volwaardig 
omgevingsplan voor Oude IJsselstreek te komen.

Met dit plan van aanpak zijn verschillende doelen beoogd. Allereerst dient het als 
informatiedocument. Niet alleen voor de medewerkers die met dit project aan de slag zijn of 
zullen gaan, maar ook zodat andere collega’s, raadsleden en het college kunnen zien wat de 
aanpak de komende jaren is. Daarnaast dient het een ruw overzicht van een planning te 
geven. Het opstellen van een omgevingsplan is een tijdrovend proces waarbij de ambtelijke 
organisatie ook nog belast is met haar ‘reguliere’ werkzaamheden. Door een gefaseerde 
aanpak hopen we de transitieperiode zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Dat gezegd hebbende zal dit document geenszins volledig zijn. De overgangsfase is een 
dynamische periode waarin verschillende onvoorziene werkzaamheden zullen opduiken. 
Zoals hierboven al aangegeven is het een complexe opgave. Dit document moet dus worden 

1 In Oude IJsselstreek hebben we geen beheersverordeningen. 
2 Hoofdstuk 22 Invoeringsbesluit Omgevingswet.
3 Deze bevoegdheid is – onder voorbehoud van beleidsneutraliteit – deels gedelegeerd aan het college van 
B&W. Zie: delegatiebesluit Oude IJsselstreek sub h en k.
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https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/21-428d-College-Bijlage-1-Toelichting-op-delegatiebesluit-omgevingsplan-Oude-IJsselstreek.pdf


beschouwd als een eerste verkenning van de te verzetten werkzaamheden met bijbehorende 
stappenplan, planning en financiën.  

Schematische weergave van de opgave. Let op: invoeringsdatum staat in deze afbeelding nog op 1-1-2021. Dat wordt 1-1-2024!
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2. De bestemmingsplannen verhuizen

In de transitieperiode moet het Tijdelijke Omgevingsplan (TOP) worden omgezet naar het 
Permanent Omgevingsplan (POP). De grootste opgave hierbij is het omzetten van de 
huidige bestemmingsplannen naar het omgevingsplan. In het vervolg van dit hoofdstuk gaan 
we in op de huidige bestemmingsplannen binnen de gemeente, de voorbereidingen die 
reeds getroffen zijn en de uitgangspunten voor de aanpak van de verhuizing van de 
bestemmingsplannen naar het permanente omgevingsplan. 

2.1. De huidige bestemmingsplannen Oude IJsselstreek
Momenteel heeft de gemeente Oude IJsselstreek ruim 150 bestemmingsplannen op 
ruimtelijkeplannen.nl. In bijlage 1 is een overzicht bijgevoegd van het aantal 
bestemmingsplannen4.  

2.2. De voorbereiding
De hiervoor genoemde bestemmingsplannen moeten in het systeem van het omgevingsplan 
worden gezet. Om deze verhuizing te kunnen uitvoeren, is het nodig om:

1) De ‘data op orde’ te brengen: het digitaal opschonen van de huidige planvoorraad;
2) Een ‘Basis-regelset/handboek’ op te stellen: de huidige ruimtelijke regels 

(beleidsneutraal) omzetten naar de structuur en systematiek van het omgevingsplan.

Ad 1. Data op orde

In Oude IJsselstreek zijn relatief veel locaties waar analoge bestemmingsplannen gelden 
(circa 80 stuks). Dit komt met name omdat de gemeente Oude IJsselstreek een 
ontwikkelgemeente is en minder aandacht heeft besteed aan het actualiseren van (analoge) 
bestemmingsplannen. Deze plannen zijn inmiddels met een PDF/contourplan beschikbaar 
gesteld en toegevoegd aan www.ruimtelijkeplannen.nl. In bijlage 2 is een overzicht 
bijgevoegd van de bestemmingsplannen die enkel in PDF-format beschikbaar zijn. 

In het omgevingsplan moeten regels aan werkingsgebieden gekoppeld worden die 
uiteindelijk in de Landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 
raadpleegbaar zijn voor burgers en bedrijven. De aanduidingen in digitale 
bestemmingsplannen (zoals bouwvlakken en bouwhoogten) kunnen worden hergebruikt. Dit 
is niet mogelijk bij aanduidingen uit analoge bestemmingsplannen. Indien 
bestemmingsplannen alleen in PDF-formaat beschikbaar zijn, zullen ze dus gedigitaliseerd 
moeten worden. Deze transformatie van aanduidingen uit analoge bestemmingsplannen 
naar werkingsgebieden voor de regels van het omgevingsplan zal tegelijk met de verhuizing 
van de bestemmingsplannen naar het permanente omgevingsplan worden opgepakt.  

Ad 2. Basis-regelset/handboek

4 Overzicht van plannen actief in juli 2021. Bestemmingsplannen van na die datum zijn niet meegenomen in dit 
overzicht.

5

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


We zijn al een tijdje geleden gestart met het opstellen van een basis-regelset (casco 
omgevingsplan) voor onze gemeente. In plaats van het VNG-casco voor het omgevingsplan 
te gebruiken is er bij gemeente Oude IJsselstreek voor gekozen om vier verschillende 
casco’s op te stellen. Deze vier casco’s maken uiteindelijk onderdeel uit van het handboek 
omgevingsplan Oude IJsselstreek. Deze casco’s zijn gericht op vier verschillende 
gebiedstypen:

1. Rustige woonwijk;
2. Centrumgebied (en gemengd gebied);
3. Buitengebied; en 
4. Bedrijventerrein.

De basis-regelset is een voorbeeldstructuur voor de juridisch ruimtelijke regels in het 
permanente omgevingsplan van Oude IJsselstreek. De huidige regels uit de 
bestemmingsplannen vormen daarbij het uitgangspunt. 

2.3. De verhuizing naar het permanente omgevingsplan
Vanaf 2023 wordt het permanente omgevingsplan opgesteld. De ruimtelijke regels zullen we 
per deelgebied verhuizen. De deelgebieden die we in dat kader onderscheiden zijn:

a) Kernen (bestaande uit rustige woonwijk, gemengd gebied en centrumgebied)
b) Buitengebied
c) Bedrijventerreinen

De deelgebieden zullen in de transitiefase gefaseerd worden verhuisd naar het permanente 
omgevingsplan. Hierdoor krijgen we op den duur een gemêleerde structuur: door de gekozen 
aanpak zullen sommige gebieden al vrij snel aan de nieuwe structuur van het permanente 
omgevingsplan voldoen terwijl andere gebieden pas later aan de beurt zijn. Bij de 
laatstgenoemde gebieden zal dus nog lange tijd sprake zijn van de structuur van de 
bestemmingsplannen die onderdeel zijn van het tijdelijke omgevingsplan.

Het vaststellen van het omgevingsplan is een bevoegdheid van de raad. Het vaststellen van 
een (gebiedsgericht deel van het) definitieve omgevingsplan dient dan ook te geschieden 
door de gemeenteraad. 
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3. Integratie verordeningen in 
omgevingsplan

De Omgevingswet vereist dat alle regels over de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan 
komen te staan. De regels over de fysieke leefomgeving die nu nog in verordeningen staan, 
dienen dus overgeheveld te worden naar het omgevingsplan. Voor wat betreft de 
verordeningen kan onderscheid gemaakt worden tussen: 

1. (regels uit) verordeningen die in omgevingsplan MOETEN;5

2. (regels uit) verordeningen die in omgevingsplan MOGEN;
3. (regels uit) verordeningen die NIET in omgevingsplan mogen.6

Deze verdeling voor verordeningen die momenteel geldend recht zijn in Oude IJsselstreek is 
al gemaakt. Daarbij zijn alle verordeningen geïnventariseerd en is bepaald of deze al dan 
niet naar het omgevingsplan moeten. Bij verordeningen die niet volledig worden 
overgeheveld is aangegeven welke artikelen wel en welke artikelen niet in het 
omgevingsplan worden geïntegreerd. Dit jaar wordt eveneens de APV gesplitst in twee 
delen: één deel dat over de openbare orde gaat (bevoegdheid burgemeester, niet naar het 
omgevingsplan) en één deel dat over de fysieke leefomgeving gaat (en uiteindelijk 
overgeheveld wordt naar het omgevingsplan). 

Het verhuizen van de verordeningen naar het permanente omgevingsplan heeft geen 
urgentie. Anders dan bij bestemmingsplannen kunnen deze verordeningen namelijk ook nog 
na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden gewijzigd. Wij stellen dan ook voor om de 
verordeningen thematisch (dit betekent meestal per verordening) op natuurlijke momenten 
over te zetten naar het permanente omgevingsplan. Een natuurlijk moment is bijvoorbeeld de 
evaluatie van een beleidsthema en de daarmee verband houdende regels die in een 
verordening zijn opgenomen. Regels in verordeningen die in 2027 nog niet zijn verhuisd naar 
het permanente omgevingsplan worden in een veegronde verhuisd.  

5 Artikel 2.1 lid 1 Omgevingsbesluit.
6 Artikel 2.1 lid 2 Omgevingsbesluit en artikel 2.7 Omgevingswet.
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Omgevingsplan – Verordeningen

Wel Niet Kan / mag

Afvalstoffenverordening 2017    

APV: bruikbaarheid ten aanzien van de weg, bescherming 
van het milieu, het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk 
aanzien van de gemeente, standplaatsen ambulante 
handel, snuffelmarkten, openbaar water, crossterreinen en 
gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden, verbod 
vuur stoken, verstrooiing van as. 

APV: ongeregeldheden, betogingen, vertoningen e.d. op 
de weg, toezicht op openbare inrichtingen, toezicht op 
inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf, toezicht 
op speelgelegenheden, maatregelen tegen overlast en 
baldadigheid, bepalingen ter bestrijding van heling van 
goederen, drugsoverlast, seksinrichtingen, 
straatprostitutie, collecteren, venten. 

APV: parkeerexcessen, veiligheid op de weg, 
evenementen, vuurwerk. 

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 
(AVOI) 

   

    Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen
  Besluit verklaring van geen bedenkingen gemeente Oude-

IJsselstreek
 

Bomenverordening gemeente Oude-IJsselstreek    
Bouwverordening   Bouwverordening: reglement welstandscommissie
Brandbeveiligingsverordening 2012                                     
NB. Grotendeels vervallen, vervangen door BGBOB

   

  Drank- en horecaverordening  
    Marktverordening
Erfgoedverordening gemeente Oude-IJsselstreek 2014    

    Inspraakverordening 

  Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in 
planschade gemeente Oude-IJsselstreek 2008

 

  Subsidieverordening gemeentelijke monumenten  
  Verordening Alleenrecht WEDEO voor opruimen 

zwerfaval, uitvoeren van groenonderhoud en sportvelden 
en uitvoeren postbezorging
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  Verordening Duurzaamheidslening gemeente Oude-
IJsselstreek

 

  Verordening commissie cultuurhistorisch erfgoed  
  Verordening op de heffing en invordering van 

afvalstoffenheffing 2019
 

  Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 
(legesverordening)

 

  Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2019

 

  Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 
2019

 

  Verordening op de heffing en invordering van 
onroerendezaakbelastingen 2019

 

  Verordening op de heffing en invordering van 
precariobelasting 2019

 

  Verordening op de heffing en invordering van 
reclamebelasting centrum Varsseveld 2019

 

  Verordening op de heffing en invordering van 
reclamebelasting bedrijventerrein Akkermansweide 
Terborg 2019

 

  Verordening op de heffing van rioolheffing 2019  
  Verordening  voorzieningen  huisvesting  onderwijs 

gemeente Oude-IJsselstreek
 

  Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 
2011

 

  Verordening VROM starterslening gemeente Oude-
IJsselstreek

 

Verordening kleinschalige nevenactiviteiten    
    Verordening winkeltijden Oude IJsselstreek 2013
Wegsleepverordening    
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4. Bruidsschat

Onder de Omgevingswet verhuizen veel regels van het Rijk naar gemeenten. Het Rijk zorgt 
er middels het Invoeringsbesluit voor dat deze regels in het omgevingsplan komen. Dit wordt 
de ‘bruidsschat’ genoemd. De regels zijn aangepast aan de terminologie van de 
Omgevingswet, maar voldoen nog niet aan alle eisen van de Omgevingswet. De 
gemeenteraad heeft besloten de bruidsschatregels in eerste instantie ongewijzigd over te 
nemen. Het selecteren en op maat maken van de bruidsschatregels gebeurt dus pas in de 
transitieperiode. 

Voor de bruidsschatregels zijn drie acties mogelijk:

- Schrap – waar dat lokaal geen probleem is;
Regels over activiteiten die niet in Oude IJsselstreek voorkomen, schrappen we. Door 
specifieke zorgplichten is er altijd een vangnet mocht zo’n regel later toch nodig 
blijken. 

- Stem af – op de specifieke situatie in het gebied;
De regels moeten worden aangepast aan de situatie in Oude IJsselstreek. 

- Specificeer – als er specifieke wensen voor het gebied zijn.

In de regio wordt in samenwerking met de Omgevingsdienst Achterhoek een planregelbieb 
opgesteld met daarin alle milieuregels. Deze kan vervolgens worden verwerkt in onze 
basisregelset en daarmee als basis dienen voor het permanente omgevingsplan.

Voor de verhuizing van de Bruidsschatregels naar het permanente omgevingsplan maken 
we onderscheid in:

A. Bruidsschatregels die samenhangen met de regels in bestemmingsplannen zoals de 
vergunningplicht voor het bouwen en in stand houden van een bouwwerk en regels 
gericht op het normeren van hinder door hinderveroorzakende functies op 
hindergevoelige functies (zoals geluid, geur en trillingen).

B. Bruidsschatregels die betrekking hebben op het verrichten van milieubelastende 
activiteiten zoals het exploiteren van een restaurant of het ontwikkelen en afdrukken 
van fotografisch materiaal.

De regels bedoeld onder A gaan mee met de gebiedsgerichte verhuizing van de regels uit 
bestemmingsplannen en de regels bedoeld onder B worden verhuisd indien daar naar 
aanleiding van een concreet initiatief aanleiding voor is. Regels uit de Bruidsschat die in 
2027 nog niet zijn verhuisd naar het permanente omgevingsplan worden in een veegronde 
verhuisd. 
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5. Uitgangspunten voor de verhuizing 

Voor de verhuizing van de regels naar het permanente omgevingsplan hanteren we de 
onderstaande uitgangspunten:

I. ‘Beleidsneutraal’
Bij het maken van nieuwe omgevingsplanregels kijken we hoe we het nu geregeld 
hebben en wat onze ervaring daarmee is. Regels die goed functioneren en nog actueel 
zijn, behouden we. Daar waar regels niet goed functioneren, passen we ze aan. Ook 
voeren we in onze nieuwe regels beleidsactualisaties door en spelen we in op 
maatschappelijke ontwikkelingen. Tot slot zorgen we ervoor dat onze regels voor 
inwoners en professionals goed toegankelijk en begrijpelijk geschreven zijn. Waar 
mogelijk vereenvoudigen we regelgeving. 

II. Regionale afstemming
We overleggen met gemeenten uit de regio en met onze ketenpartners over onze nieuwe 

omgevingsplanregels. We ordenen ze op een manier die ook voor hen logisch en 
herkenbaar is. 
Met name de milieuregels uit de bruidsschat stellen we in regionaal verband op.

III. Ons omgevingsplan is een dynamisch document dat met de tijd meebeweegt
De Omgevingswet gaat uit van een sluitende beleidscyclus, waarin we onder andere de 
werking van ons omgevingsplan monitoren, evalueren en desgewenst bijstellen. We 
houden ons omgevingsplan actueel. De buitenplanse omgevingsplanactiviteiten dienen 
op grond van de Omgevingswet binnen vijf jaar in het omgevingsplan te worden verwerkt.

IV. Afstemming op gebiedstype
We maken per type activiteit (b.v. bouwen) en type gebied (woongebied, centrum, 
bedrijventerrein en buitengebied) een afweging welke mate van flexibiliteit gewenst is ten 
opzichte van de mate van rechtszekerheid en de bescherming van kwaliteiten in het 
gebied. Er kan ook een verschil zijn in de mate van flexibiliteit ten aanzien van reeds 
bestaande, laag-dynamische gebieden en in ontwikkeling zijnde, hoog-dynamische 
gebieden

V. ‘Ja, mits’ als grondhouding
De Omgevingswet gaat uit van het principe ‘ja, mits’. Dit principe wordt gedeeltelijk 
vertaald in de regels van het omgevingsplan door bijvoorbeeld een vergunningsplichtige 
activiteit in een bestemmingsplan te wijzigen naar het toestaan van een activiteit onder 
bepaalde voorwaarden in het omgevingsplan.

VI. We werken zoveel mogelijk met uniforme regels
We proberen zoveel mogelijk uniforme, algemene regels op te stellen die voor het hele 
grondgebied van de gemeente gelden. Bij deze algemene regels werken we met 
gesloten normen die helder en zelfstandig toetsbaar zijn, zodat er geen onduidelijkheid 
over de regel bestaat. Uiteraard is dit niet overal mogelijk.
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Deze uitgangspunten worden uitgewerkt in de Nota van Uitgangspunten die we per spoor en 
deelgebied gaan opstellen (zie hoofdstuk 6 hierna).

6. Aanpak Permanente omgevingsplan

6.1. Stappenplannen
In de voorgaande hoofdstukken zijn de bestanddelen van het permanente omgevingsplan 
besproken. Deze bestanddelen zijn:

1. De bestemmingsplannen.
2. De gemeentelijke verordeningen binnen het fysieke domein.
3. De Bruidsschat (voormalige Rijksregels).

In de voorgaande hoofdstukken zijn ook de uitgangspunten voor de verhuizing (het opstellen 
van het permanente omgevingsplan) besproken. Deze uitgangspunten betreffen:

A. We maken gebruik van de gehele transitieperiode (transitieperiode = vanaf 
inwerkingtreding Omgevingswet; 1-1-2024 tot 31-12-2029).

B. De prioriteit ligt bij de verhuizing van de bestemmingsplannen en de aan de 
bestemmingsplannen verwante regels uit de Bruidsschat, naar het permanente 
omgevingsplan. 

C. De bestemmingsplannen en de aan de bestemmingsplannen verwante regels uit de 
Bruidsschat gaan we gebiedsgericht verhuizen naar het permanente omgevingsplan. 
We maken daarbij onderscheid in kernen, buitengebied en bedrijventerreinen.

D. De gemeentelijke verordeningen en (het overige deel van) de Bruidsschat verhuizen 
we thematisch. De fasering is afhankelijk van natuurlijke momenten. Regels waarvoor 
in 2027 nog geen natuurlijk moment is geweest, verhuizen we in een veegronde.

Gelet op de bestanddelen en de uitgangspunten voor de verhuizing zijn er drie sporen te 
onderscheiden:

Spoor 1: verhuizing van bestemmingsplannen en verwante regels Bruidsschat

Spoor 2: verhuizing gemeentelijke verordening.

Spoor 3: verhuizing (restant van) de Bruidsschat.
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Spoor 1: verhuizing van bestemmingsplannen en verwante regels Bruidsschat

In onderstaande tabel zijn de stappen opgenomen die per deelgebied worden gezet om de 
bestemmingsplannen en verwante Bruidsschatregels te verhuizen naar het omgevingsplan. 
De verschillende stappen kunnen voor wat betreft de invulling verschillen per deelgebied. In 
de startnotitie (stap 0) wordt dit aangegeven.   

Stap Activiteit Toelichting Bestuurlijk
0 Startnotitie Er wordt per deelgebied een 

startnotitie opgesteld om de aanpak 
voor de overgangsfase te specificeren 
voor het betreffende deelgebied. 

1 Inventarisatie Inventarisatieronde in 3 slagen. 1a: 
veldinventarisatie, 1b: 
beleidsinventarisatie en 1c: consultatie 
ketenpartners. De inventarisatieronde 
resulteert in een inventarisatienota 

De inventarisatienota wordt 
vastgesteld door het 
college.  

1a Veldinventarisatie Aan de hand van luchtfoto’s en 
veldbezoeken wordt in kaart gebracht 
of de situatie zoals vastgelegd in de 
bestemmingsplannen overeenkomt 
met de feitelijk bestaande situatie. 

1b Beleidsinven-
tarisatie

Aan de hand van een 
beleidsinventarisatie wordt in kaart 
gebracht of de regelingen in de 
bestemmingsplannen nog 
overeenkomen met actuele 
beleidsuitgangspunten. Onder de 
beleidsinventarisatie valt ook het in 
beeld brengen van de rijks- en 
provinciale kaders in Besluit kwaliteit 
leefomgeving en provinciale 
omgevingsverordening.

1c Consultatie 
Ketenpartners

Er wordt een inventarisatieronde onder 
ketenpartners georganiseerd waarbij 
de vraag wordt voorgelegd welke 
thema’s/belangen/aspecten in een op 
te stellen omgevingsplan moeten 
worden meegenomen.

2 Nota van 
Uitgangspunten

In een nota van uitgangspunten 
worden (op basis van de 
inventarisatienota) de uitgangspunten 
bepaalt voor de verhuizing van 
bestemmingsplan(nen) naar 
omgevingsplan. De nota van 
uitgangspunten wordt in 4 stappen 
opgesteld 2a: opstellen concept nota 
van uitgangspunten, 2b participatie 
over concept nota van uitgangspunten, 
2c consultatie ketenpartners en 2d 
vaststelling nota van uitgangspunten. 
De aan bestemmingsplannen verwante 
regels uit de Bruidsschat vallen ook 
onder de reikwijdte van de Nota van 
Uitgangspunten.

2a Opstellen concept 
nota van 
uitgangspunten

Op basis van de inventarisatienota 
wordt een concept nota van 
uitgangspunten opgesteld.

Concept nota van 
uitgangspunten wordt 
vastgesteld door college
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2b Participatie over 
concept nota van 
uitgangspunten

Over de concept nota van 
uitgangspunten wordt een 
participatieronde georganiseerd. Van 
de participatieronde wordt verslag 
gedaan in een participatienota.

2c Raadpleging 
ketenpartners

De concept nota van uitgangspunten 
wordt voorgelegd aan de 
ketenpartners. Naar aanleiding van de 
reacties van de ketenpartners wordt 
een reactienota ketenpartners 
opgesteld.

2d Vaststellen nota van 
uitgangspunten

Naar aanleiding van de participatienota 
en de reactienota ketenpartners wordt 
de concept nota van uitgangspunten 
omgezet in een nota van 
uitgangspunten 

Vaststelling nota van 
uitgangspunten (met als 
bijlagen de participatienota 
en de reactienota 
ketenpartners) door 
gemeenteraad. 

3 Omgevingsplan Op basis van de nota van 
uitgangspunten en de basis-set regels 
voor het omgevingsplan worden de 
bestemmingsplannen verhuisd naar 
het omgevingsplan.

Het omgevingsplan wordt 
vastgesteld door de raad
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Spoor 2: verhuizing gemeentelijke verordeningen

De verordeningen worden themagewijs overgezet naar het omgevingsplan. Er is geen 
urgentie om deze ‘verhuizing’ direct na 1-1-2024 op te pakken, maar de regels uit de 
gemeentelijke verordeningen moeten wel uiterlijk 31-12-2029 zijn overgezet naar het 
Permanente omgevingsplan.  

Voor de regels uit de verordeningen wordt het volgende stappenplan voorgesteld:

Stap Activiteit Toelichting Bestuurlijk
1 Inventarisatie Overleg met regeleigenaren om 

verordeningen te inventariseren en 
‘natuurlijke momenten’ in kaart te brengen

2 Nota van 
Uitgangspunten

In de nota van uitgangspunten worden de 
uitgangspunten van de ‘verhuizing’ van de 
verordening naar het omgevingsplan bepaalt. 

2a Concept nota van 
uitgangspunten

Op basis van de lagen van regulering en de 
staalkaarten omgevingsplan van de VNG 
wordt een concept nota van uitgangspunten 
gemaakt.

De concept nota van 
uitgangspunten wordt 
vastgesteld door 
college

2b Participatie Over de concept nota van uitgangspunten 
wordt een participatieronde georganiseerd. 
Van de participatieronde wordt verslag 
gedaan in een participatienota.

2c Vaststellen nota 
van 
uitgangspunten

Aan de hand van de participatienota wordt 
de concept nota van uitgangspunten 
omgezet in een nota van uitgangspunten

Vaststelling nota van 
uitgangspunten (met 
als bijlage de 
participatienota) door 
gemeenteraad.

3 Omgevingsplan Op basis van de nota van uitgangspunten en 
de basis-set regels voor het omgevingsplan 
worden de verordeningen verhuisd naar het 
omgevingsplan.

Het omgevingsplan 
wordt vastgesteld door 
de raad
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Spoor 3: verhuizing (restant van) de Bruidsschat.

De regels uit de Bruidsschat (voor zover ze niet zijn meegenomen in spoor 1) worden net als 
de verordeningen, themagewijs overgezet naar het omgevingsplan. Er is geen urgentie om 
deze ‘verhuizing’ direct na 1-1-2024 op te pakken, maar De regels in de Bruidsschat moeten 
wel uiterlijk 31-12-2029 zijn overgezet naar het Permanente omgevingsplan. 

Voor de regels uit de Bruidsschat wordt het volgende stappenplan voorgesteld:

Stap Activiteit Toelichting Bestuurlijk
1 Regionale 

samenwerking
In regionaal verband (ODA) zal een advies 
(planregelbieb) worden opgesteld voor de  
Bruidsschatregels.

3 Nota van 
uitgangspunten

In de nota van uitgangspunten worden 
uitgangspunten voor de ‘verhuizing’ van de 
Bruidsschatregels naar het Permanente 
omgevingsplan opgenomen.

3a Concept nota van 
uitgangspunten

Naar aanleiding van het advies en een 
bestuurlijke consultatie wordt in een concept 
nota van uitgangspunten een keuze 
voorgesteld in schrappen, aanpassen of 
overnemen van de regels van de 
Bruidsschat.

De concept nota van 
uitgangspunten wordt 
vastgesteld door 
college

3b Participatie Over de concept nota van uitgangspunten 
wordt een participatieronde georganiseerd. 
Van de participatieronde wordt verslag 
gedaan in een participatienota

3c Vaststellen nota 
van 
uitgangspunten

Aan de hand van de participatienota wordt 
de concept nota van uitgangspunten 
omgezet in een nota van uitgangspunten

Vaststelling nota van 
uitgangspunten (met 
als bijlage de 
participatienota) door 
gemeenteraad.

3 Omgevingsplan Op basis van de nota van uitgangspunten en 
het raamwerk omgevingsplan worden de 
regels van de Bruidsschat verhuisd naar het 
omgevingsplan.

Het omgevingsplan 
wordt vastgesteld door 
de raad
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De totale aanpak in een afbeelding samengevat:

6.2. Coördinatie
Voor het aansturen en begeleiden van de drie sporen is een goede coördinatie nodig. 
Gezien de omvang van de opgave stellen wij voor om dit in drie lagen getrapt vorm te geven. 

In de eerste laag zit een kernteam bestaande uit: een inhoudelijk coördinator permanent 
omgevingsplan, een regelanalist omgevingsplan (beheer omgevingsplan incl. toepasbare 
regels) en een adviseur omgevingsplan (extern). 

De tweede laag bestaat uit een adviseursgroep die per (onderdeel van een) spoor kan 
verschillen. In een adviseursgroep zitten afhankelijk van het spoor en afhankelijk van het 
deelgebied: een adviseur ruimtelijke ordening, een adviseur gemeentelijke verordeningen, 
adviseur stedenbouwkundig bureau (extern), communicatie-/participatiemedewerker, een 
vergunningverlener en toezichthouder bouw en een vergunningverlener en toezichthouder 
milieu. 

Een derde laag bestaat ten slotte uit ‘specialisten’ die niet structureel maar op afroep een 
bijdrage aan het omgevingsplan zullen gaan leveren, zoals milieu-expertise (ODA), 
uitvoerders van de verschillende gemeentelijke verordeningen (in- en uitritten, monumenten, 
bomen, kabels en leidingen, parkeren, standplaatsen, etc.) en beleidsmedewerkers op het 
gebied van wonen, economie, duurzaamheid, klimaatadaptatie, water, sociaal (gezondheid 
en leefbaarheid), verkeer en vervoer, etc.. 

De invulling van kernteam, adviseursgroep en specialisten zal in de startnotities voor de 
verschillende sporen en deelgebieden worden bepaald. 

Om het proces gedurende de zeven jaar durende transitieperiode te kunnen begeleiden is, 
verdeeld over de drie lagen, naar schatting een ambtelijke inzet van 1,5 fte nodig. 
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6.3. Financiën 
De opgave om te komen tot een permanent omgevingsplan is procesmatig en qua termijn 
(+/- 7 jaren) te vergelijken met de opgave van de Wet ruimtelijke ordening (Wro): het 
actualiseren en digitaliseren van alle bestemmingsplannen binnen het grondgebied van de 
gemeente. Deze actualisatieopgave van de Wro is in de gemeente Oude IJsselstreek niet 
volledig uitgevoerd. Dit is ook de reden dat wij als gemeente nog een groot aantal 
bestemmingsplannen hebben die nog niet volledig gedigitaliseerd (analoge 
bestemmingsplannen) zijn. Zie ook het hoofdstuk ‘de verhuizing naar het permanente 
omgevingsplan’. 

De actualisatieopgave van de Wro heeft in met de gemeente Oude IJsselstreek vergelijkbare 
gemeenten (Beuningen, Neder-Betuwe, Brummen) om en nabij de € 600.000,- gekost. Dit 
zijn externe kosten voornamelijk verband houdend met de inhuur van een stedenbouwkundig 
bureau. 

In vergelijking met de actualisatieopgave van de Wro geldt voor de transitieopgave om te 
komen tot een Permanent omgevingsplan dat:

- het instrument omgevingsplan nieuw is. Kennis en ervaring met inhoud, techniek en 
proces moeten dus worden opgebouwd ;

- naast de bestemmingsplannen, ook de bouwstenen verordeningen en Bruidsschat 
moeten verhuizen naar het Permanente omgevingsplan.

- de digitale standaarden voor het omgevingsplan, het opstellen van een 
omgevingsplan arbeidsintensiever maken dan het opstellen van een 
bestemmingsplan of gewone gemeentelijke verordening . 

- de Omgevingswet naast de wettelijke voorbereidingsprocedure (ter inzage legging 
van een ontwerp) een participatieplicht kent.

Gelet op de vergelijking met de actualisatieopgave van de Wro en de hierboven genoemde 
verzwarende omstandigheden voor het maken van het permanente omgevingsplan ramen 
wij de kosten voor het opstellen van een Permanent omgevingsplan voor het hele 
grondgebied van Oude-IJsselstreek in de periode 1-1-2023 tot 31-12-2029 op een bedrag 
van € 850.000,-. Deze kosten worden grotendeels gedekt uit het structurele budget 
Omgevingswet, het reservebudget Omgevingswet en nog te ontvangen Rijksgelden 
Omgevingswet. Indien het structurele budget wordt overschreden dan wordt deze aangevuld 
vanuit het reservebudget en vice versa.  

Het zwaartepunt van de bestedingen zal in de periode 2023 tot en met 2027 liggen. De 
financiële middelen zullen voornamelijk nodig zijn voor het inhuren van externe 
deskundigheid en stedenbouwkundig adviesbureaus. De inzet van de ambtelijke 
projectorganisatie valt er niet onder.

Vanwege de omvang van de opgave, de fasering over 7 jaren en het nieuw en onbekend zijn 
van het instrument omgevingsplan zal jaarlijks geëvalueerd moeten worden of de geraamde 
bedragen voldoende zijn om het Permanente omgevingsplan op te stellen.
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7. Het open houden van de winkel 
gedurende de transitieperiode

Tijdens de transitieperiode blijft de spreekwoordelijke winkel open: er zullen nieuwe 
ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving mogelijk moeten worden gemaakt. We proberen 
ervoor te zorgen dat initiatiefnemers zo min mogelijk ‘hinder’ ervaren gedurende de 
transitieperiode. 

Voor het antwoord op de vraag hoe houden we de winkel open, zijn twee dingen van belang:

I. Hoe luidt het overgangsrecht onder de Omgevingswet; en
II. Welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet indien het overgangsrecht van I niet 

van toepassing is.

Ad I. Overgangsrecht

Er zijn twee instrumenten die kunnen worden ingezet om een ontwikkeling in de fysieke 
leefomgeving mogelijk te maken. Dit zijn:

 De omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan; en
 Het herzien van het bestemmingsplan (ook wel postzegelplan genoemd).

Overgangsrecht voor de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan
Het overgangsrecht voor dit instrument bepaalt dat indien er voor inwerkingtreding van de 
Omgevingswet (1-1-2024) een aanvraag is ingediend, het op dit moment bestaande recht 
van toepassing blijft op de afhandeling van de aanvraag en de omgevingsvergunning. Een 
aanvraag die op- of na 1 januari 2024 wordt ingediend, wordt behandeld op basis van de 
Omgevingswet. 

Overgangsrecht voor het herzien van het bestemmingsplan
Het overgangsrecht voor dit instrument bepaalt dat indien er vóór inwerkingtreding van de 
Omgevingswet (1-1-2024) een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, het op dit 
moment bestaande recht van toepassing blijft op de afhandeling van de herziening van het 
bestemmingsplan. Ontwerpbestemmingsplannen die op of na 1 januari 2024 ter inzage 
worden gelegd, moeten voldoen aan de regels in de Omgevingswet en dus worden omgezet 
in een ontwerp-omgevingsplan. 

Daar waar mogelijk stimuleren we initiatiefnemers al vanaf dit moment om tijdig de 
noodzakelijke stukken aan te leveren zodat de procedure nog op grond van de oude 
wetgeving kan worden afgehandeld. Er bestaat echter een risico dat er onvoldoende 
capaciteit beschikbaar is om alle plannen tijdig te beoordelen en in procedure te brengen. 
Ook kan het zijn dat initiatiefnemers (en hun adviseurs) niet in staat blijken tijdig de 
benodigde stukken aan te leveren. De druk op alle partijen die in het omgevingsrecht 
werkzaam zijn, is momenteel namelijk erg hoog. 
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Ad II. Omgevingswet

Er zijn twee mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om een ontwikkeling in de fysieke 
leefomgeving mogelijk te maken op het moment dat het overgangsrecht niet van toepassing 
is. Dit zijn:

 De omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa); en
 Een wijziging van het omgevingsplan.

De bopa is de opvolger van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan en lijkt sterk op haar voorganger. De bopa is niet geschikt om alle 
ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving mogelijk te maken. Een bopa wijzigt namelijk niet 
de regels in het omgevingsplan maar maakt slechts een concreet uitgewerkte (tot op 
bouwplanniveau) ontwikkeling mogelijk. 

Als er (nog) geen concreet bouwplan ligt, of het is noodzakelijk om regels in het 
omgevingsplan te wijzigen, dan kan een ontwikkeling alleen mogelijk worden gemaakt met 
een wijziging van het omgevingsplan. Een wijziging van het omgevingsplan wijkt sterk af van 
haar voorganger: de herziening van het bestemmingsplan. 

Een alternatief voor het wijzigen van het omgevingsplan 

Nog kort voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1-1-2024) zijn er problemen met 
het instrument wijziging van het omgevingsplan. Het is op dit moment nog onzeker of de 
gemeente in staat gaat zijn om dit instrument per 1-1-2024 toe te passen7. Er is tot op heden 
dan ook nog geen gelegenheid geweest om te oefenen met dit instrument8. De oorzaak voor 
dit probleem is gelegen in de wisselwerking tussen de landelijke standaard, het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet en de softwareleverancier van de gemeente. Ten gevolge van deze 
gebrekkige wisselwerking heeft de gemeente Oude-IJsselstreek9 nog geen volledig 
werkende software voor het maken en publiceren van omgevingsplannen. 

Het Rijk heeft vanwege dit probleem een alternatief voor het instrument wijziging van het 
omgevingsplan bedacht: het TAM-omgevingsplan. TAM staat daarbij voor Tijdelijke 
Alternatieve Maatregel. Een TAM-omgevingsplan is in juridische zin een wijziging van het 
omgevingsplan maar wordt in technische zin gemaakt met de software die nu gebruikt wordt 
om bestemmingsplannen te maken. Het TAM-omgevingsplan wordt ook niet direct in de 
landelijke voorziening van het DSO gepubliceerd maar wordt via ruimtelijkeplannen.nl 
doorgeleid naar deze landelijke voorziening. Gemeenten kunnen (in ieder geval) tot 31-12-
2025 gebruik maken van het TAM-omgevingsplan10.    

Het voordeel van een TAM-omgevingsplan, namelijk dat het gemaakt en gepubliceerd wordt 
met een bewezen werkzame techniek, namelijk die van het bestemmingsplan, is ook meteen 
het nadeel. Een TAM-omgevingsplan zal op termijn (voor afloop van de transitieperiode op 
31-12-2029) moeten worden omgezet in het permanente omgevingsplan aan de hand van de 
nieuwe techniek en software. Daarnaast kan een TAM-omgevingsplan minder uitgebreid 
geannoteerd worden dan een ‘echt’ omgevingsplan en kunnen de regels van een TAM-

7 Dit probleem is niet voorbehouden aan de gemeente Oude-IJsselstreek. Alle gemeenten in Nederland ervaren 
dit probleem.
8 Er is binnen de gemeente Oude-IJsselstreek wel geoefend met het instrument omgevingsplan maar niet met 
het ten behoeve van een ontwikkeling wijzigen van het omgevingsplan.
9 Net als alle andere gemeenten in Nederland.
10 Dit betekent dat gemeenten in ieder geval tot 31-12-2024 een ontwerp TAM-omgevingsplan ter inzage 
kunnen leggen.
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omgevingsplan niet worden omgezet naar toepasbare regels. Hierdoor kunnen de 
zoekopties binnen de landelijke voorziening van het DSO door burgers en bedrijven niet, of 
slechts beperkt, gebruikt worden.

Gelet op de hiervoor geschetste omstandigheden, maar vooral vanwege het ontbreken van 
een alternatief, stellen wij voor om op het moment dat er geen gebruik kan worden gemaakt 
van het overgangsrecht van de Omgevingswet, en een bopa niet geschikt is om een 
ontwikkeling binnen de fysieke leefomgeving mogelijk te maken, gebruik te maken van het 
instrument TAM-omgevingsplan. Binnen de gemeente Oude IJsselstreek zal bij de 
gebiedsontwikkeling Varsseveld-West gebruik worden gemaakt van (en dus ervaring worden 
opgedaan met) het TAM-omgevingsplan. Zodra de techniek het toelaat adviseren wij om zo 
snel mogelijk over te schakelen op het maken van een omgevingsplan in het DSO.
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8. Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht bestemmingsplannen Oude IJsselstreek11

De Blenk 1977
Blenk uitwerking B 
(scholengemeenschap) 1983
Blenk uitwerking c (zwembad) 
1983
Blenk uitwerking D 
(woelwaters) 1984
Blenk uitwerking D1 
(woelwaters) 1986
Blenk uitwerking E (Festog) 
1992
Blenk uitwerking A 
(winkelcentrum) 1980
Blenk herziening B (kapsalon 
+ kas) (1985) 
Blenk herziening C (tandarts 
Debbeshoek) 1987
Blenk herziening D 
(bedieningsweg) 1988
Blenk herziening E 
(scholengemeenschap) 1991
Bongerstraat tussen 64-66 
Ulft

Voormalig houthandel t Anker

Centrum Ulft

Biezenakker noord 1994
Biezenakker I Plan van 
uitwerking woongebied A1 
(1992)?
Blenk herziening A 
(winkelcentrum + kiosk) 1984
Blenk herziening F (voormalig 
PTT postkantoor) 2000

Blenk herziening G (kruidvat)
Herinrichting centrum Ulft 
visie 91-94
Centrum Ulft gedeeltelijke 
herziening A De Sluis
Centrum Ulft gedeeeltelijke 
herziening B De Eik
Debbeshoek (centrum Ulft 
ged herz C)

Centrum Ulft ged herz D
herz 1993 div bp (A-
inrichtingen)
Centrum Ulft pastoor 
Vernooystraat
Centrum Ulft part herz locatie 
Finis

part herz bp Centrum (f.b. 
Deurvorststraat)
Centrum Ulft winkels 
kerkstraat

Centrum Ulft kerkstraat

Centrum Ulft winkelerf

Debbeshoek 1

Debbeshoek 2

Debbeshoek 3

Debbeshoek 4

Debbeshoek 5

Dru industriepark

Huttenzuid deelplan 1

Huttenzuid deelplan 2

Huttenzuid deelplan 4 

IJsseloever

IJsseloever uitwerking

IJsseloever uitwerking A

IJsselpromenade

IJsselweide 2010

bp Keurkamer
kom ulft deelplan 4 
Bongerstraat

Lenteleven part herz A

t Gietelinck Ulft 2008  

Pol Oversluis 2005

bp Ulft Vogelbuurt

Ulft Praestingsveld

recreatiepark t Isselt

Rieze 1
Rieze herziening A 
(wandersbeton)

Rieze 1 herz B

Rieze ged herz C (oerseweg)

Rieze 2

Rieze 2 herz A
de Rieze 2 ged herziening B 
(taxibedrijf)

Rieze 3

Rieze 3 ged herz A (HCI)

De Rieze 3a

De Rieze IV

De Rieze 5

de Rieze 5 ged herz A (VCR)
de rieze 5 ged herz B 
VCR/TCU

De Rieze 6
bp inperking grootschalige 
bedrijfsmatige activiteiten

Sportpark IJsselweide
Sportcomplex IJsselweide 
1987
Sportpark IJsselweide ged 
herz A tennisbanen

Recreatieproject Ulft
recreatietterein slootermeer 
1989

recreatieterrein slootermeer II

Kampeerterrein scholtenhof 2

Vendeliers (parkeren)

Wesenthorst 2005

Anholtseweg Gendringen

Centrum Gendringen
centrum Gendringen herz C 
(posthuis)

Centrum Gendringen herz D
Centrum Gendringen ged 
herz E (Achterkarspel)
Centrum Gendringen plan van 
wijziging oranjesingel 6-6a
part herz Centrum 
Gendringen bank berendbotje
Centrum Gendringen par herz 
kop Grotestraat
Grotestraat 60 centrum 
Gendringen

Lenteleven
Multatulihof ongenummerd à 
staat online als 16a

Gendringen oost 2006

Gendringen noord 2006
Ranankel 18 Gendringen 
noord

Gendringen zuid 2005

kom megchelen
past. Geerdink Johanninkweg 
Mechgelen

11 Overzicht van plannen actief in juli 2021.
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kleine kernen 2004

Berghseweg Varsselder

Oldenhove 9avEtten

Palmlaan 16 Etten

Schimmels III Etten

Buitengebied Wisch 2004

plan v wijziging percelen 2009
par herz nuitengebied Wisch 
2009

Aaltenseweg 86 Varsseveld

buitengebied Entinkweg 3

geluidzone RWZI Etten
buitengebied Halseweg 3 
Westendorp

Heidedijk 3A Sinderen

Kersendijk 2 Westendorp

Landgoed Boven Slinge
Landgoed grote en kleine 
beer
Nibbelinklaan 12 Sinderen 
koffieboerderij
Buitengebied Rabelingstraat 
12 Silvolde

Smoddedijk 5 Westendorp

Den Dam 5 Breedenbroek

Engbergen wijz aanleg natuur

Engbergen speeltuin 

restaurant

Den Dam 9 Breedenbroek
bp varkenshouderij haarstract 
anhenno

t Lohr familiegolfbaan
Buitengebied Meesterijweg 9 
Etten
par herz div percelen 
buitengebied 2012
Buitengebied Vicarisweg 33 
Varsselder
Windturbines Netterden 
Azewijn

Zandwinning Azewijnse broek

Buitengebied Wisch

Heelweg Lankhorsterweg

Kom Bontebrug 2011
kom Silvolde 
Terborgseweg/Berkenlaan
kom Silvolde locatie olde 
bond
Kom Silvolde locatie Ulfseweg 
89
Kom Silvolde industrieweg 4, 
6,8,19

Lichtenberg

Lichtenbergseweg 41 Silvolde

Lichtenberg Silvolde

Lichtenberg 1x (Molenberg)

Supermarkt De boer Silvolde

De olde blond Silvolde

woonwagenerf Silvolde
uitw Plan hoek Korenweg-
Ulfseweg

part Plan kom Silvolde XXVI

Instromet Silvolde

Melkweg

Bedrijventerreinen Silvolde

Bedrijventerreinen II Silvolde

Bedrijventerreinen I De Lovink

Kom Terborg 2011

Bergseweg Varsselder

Kom Varsseveld 2010
Kom Varsseveld tussen burg 
vd Zandestraat 1-1D
Kom Varsseveld Spanjerweg 
5

Lankhorsterweg

van Damstraat

Voorbroek 1997

Kom Westendorp 2010
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Bijlage 2: PDF-formaat bestemmingsplannen Oude-IJsselstreek12

NL.IMRO.15090000BP00001 BP ’t Gietelinck

NL.IMRO.15090000BP00004 BP Praestingsveld loc 
Vechtstraat~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BP00010 BP Oude IJsselstreek 
Bongersstraat 94 ~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BP00015 BP Landgoed 
Ruyssengoet~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BP00017 BP Bongersstraat ong 
Ulft~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BP00022 BP t Gietelinck locatie 
Frank Daamenstraat~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG011 Bestemmingsplan 
Kleine Kernen 2004~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG012 Slingerparallel 2e 
fase

NL.IMRO.15090000BPVIG016 Bestemmingsplan 
Centrum Gendringen

NL.IMRO.15090000BPVIG019 Parti‰le herziening 
C Posthuis~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG022 Parti‰le herziening 
Grotestraat~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG023 Part herz (kop 
Grotestraat)~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG025 Bestemmingsplan 
Gendringen Zuid~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG029 Pol 6 Ulft

NL.IMRO.15090000BPVIG077 Bestemmingsplan 
Centrum Ulft 1989~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG079 Bp Centrum Ulft 
Gedeeltelijke Herziening B~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG080 Centrum Ulft - ged. 
Herziening C ~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG082 Centrum Ulft Parti
‰le herziening F.B. Deurvorststraat e.o

NL.IMRO.15090000BPVIG084 Bestemmingsplan 
Blenk Ulft 1978~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG085 Bestemmingsplan 
Blenk gedeeltelijke herziening A

NL.IMRO.15090000BPVIG086 Bestemmingsplan 
Blenk Gedeeltelijke herziening B 1985~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG087 Bestemmingsplan 
Blenk Gedeeltelijke herziening C

NL.IMRO.15090000BPVIG088 Bestemmingsplan 
Blenk Gedeeltelijke herziening D~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG089 Bestemmingsplan 
Blenk gedeeltelijke herziening E tbv 
scholengemeenschap 1991~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG094 Bestemmingsplan 
De Pol - Oversluis 2005~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG095 De Rieze

NL.IMRO.15090000BPVIG095 De 
Rieze~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG096 De Rieze 
gedeeltelijke herziening B~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG097 De Rieze IV 
gedeeltelijke herziening C (Oerseweg )~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG098 De Rieze II 
~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG099 De Rieze II - 
gedeeltelijke herziening A~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG100 De Rieze II - 
gedeeltelijke herziening B (taxibedrijf)~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG101 De Rieze III

NL.IMRO.15090000BPVIG102 De Rieze III  
Gedeeltelijke Herziening A (HCI)~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG103 De Rieze 
IIIA~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG104 De Rieze IV

NL.IMRO.15090000BPVIG105 De Rieze V

NL.IMRO.15090000BPVIG106 De Rieze V 
gedeeltelijke herziening A (VCR)

NL.IMRO.15090000BPVIG107 Bestemmingsplan 
De Wesenthorst 2005~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG110 Industrieterrein Ulft-
Gendringen

NL.IMRO.15090000BPVIG116 parapluplan 
inperking bedrijfsactiviteiten

NL.IMRO.15090000BPVIG143 Sportcomplex 
IJsselweide~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG144 Sportcomplex 
IJsselweide Ged herziening A~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG146 Bp Kom Ulft 
Uitbreidingsplan in onderdelen~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG179 Buitengebied 
Gendringen

NL.IMRO.15090000BPVIG180 Plan van Wijziging 
Oranjesingel 6-6a

NL.IMRO.15090000BPVIG181 Buitengebied Wisch

12 Overzicht van plannen actief in juli 2021. 
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NL.IMRO.15090000BPVIG201 Bp Centrum Ulft 
Plan van Wijziging Pastoor Vernooystraat 
1993~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG202 Bp Centrum Ulft 
Plan van Wijziging Kerkstraat 1993~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG203 Bp Centrum Ulft 
Plan van Wijziging Winkelontwikkeling Kerkstraat 
1991~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG204B Bp Centrum Ulft 
Plan van Wijziging Winkelerf~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG205 Centrum Ulft parti
‰le herziening Locatie Finis~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG206 Bestemmingsplan 
Blenk Plan van uitwerking A 
(winkelcentrum)~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG207 Bestemmingsplan 
Blenk Plan van uitwerking B 1983

NL.IMRO.15090000BPVIG208 Bestemmingsplan 
Blenk Plan van uitwerking C~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG209 Bestemmingsplan 
Blenk Plan van uitwerking D 1984

NL.IMRO.15090000BPVIG210 Bestemmingsplan 
Blenk Plan van uitwerking D 1 1986

NL.IMRO.15090000BPVIG211 Bestemmingsplan 
Blenk Plan van uitwerking E 1992

NL.IMRO.15090000BPVIG217 Bestemmingsplan 
IJsseloever  Plan van uitwerking~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG218 Bestemmingsplan 
IJsseloever  Plan van uitwerking A~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG224 Centrum Ulft plan 
van uitwerking Debbeshoek I~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG225 Centrum Ulft plan 
van uitwerking Debbeshoek II~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG226 Centrum Ulft plan 
van uitwerking Debbeshoek III~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG227 Centrum Ulft plan 
van uitwerking Debbeshoek IV~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG228 Centrum Ulft plan 
van uitwerking Debbeshoek V~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG243 Bestemmingsplan 
Gendringen Noord~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG244 Bestemmingsplan 
Kom Silvolde~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG245 Bestemmingsplan 
Gendringen Oost~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG247-Bestemmingsplan 
Preastingsveld

NL.IMRO.15090000BPVIG257 Bestemmingsplan 
Rieze VI~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG258 Parti‰le herziening 
Kom Ulft De Zeskamp~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG259 Slingerparalellel 2e 
fase ged. herz. A kunstobjekten

NL.IMRO.15090000BPVIG270 Plan van wijziging, 
Kom Silvolde, Past Bluemersplein 2C~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG271 Wijzigingsplan 
Boven Slinge 2010~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG272 Bestemmingsplan 
Landgoed Grote en Kleine Beer~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG274 Bestemmingsplan 
De Rieze V Herziening B~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG275 Plan van wijziging 
Kleine Kernen, Palmlaan 16 Etten~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG278 Plan van wijziging, 
Herziening E - locatie Achterkerspel 40~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG280 Plan van wijziging 
Kleine Kernen, Oldenhove 9A Etten~~Gereed~~

NL.IMRO.15090000BPVIG282 Landgoederen 
Meursstede

NL.IMRO.9925.IPN317Bontebrug-vst1.gml

Uit de map “Nog niet gereed”

NL.IMRO.15090000BPVIG001

NL.IMRO.15090000BPVIG077

NL.IMRO.15090000BPVIG078

NL.IMRO.15090000BPVIG082

NL.IMRO.15090000BPVIG158

Uit de map “Nog uploaden”

NL.IMRO.15090000BPVIG179 bestemmingsplan buitengebied Gendringen

NL.IMRO.15090000BPVIG181  Buitengebied Wisch

NL.IMRO.15090000BPVIG250 (kleine kernen Etten, Schimmels III)
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