
Vastgesteld
herindelingsontwerp

Rapport 2e fase
herindelingsontwerp

Rapport 1e fase

Besluit om fase 2 
niet uit te voeren

No go-besluit

raadsbesluit

Ontwerp 8 weken 
ter inzage

Herindelingsadvies

Beeldvorming 29 nov
Raad 13 dec ‘12

Beeldvorming 14 febr
Raad 28 febr ‘13

Beeldvorming 13 jun
Raad 27 jun ‘13

No go-besluit

raadsbesluit

raadsbesluit

Fase 2
Het herindelingsontwerp bevat:
- Antwoorden op vragen fase 1
- Inhoud conform beleidskader

(bijlage zeven onderzoek)
- Herindelingsscan
- Hoofdlijnen besturingsfilosofie
- Hoofdlijnen ‘afschalen’

Fase 3 
Vanaf deze fase is er sprake van 
financieel toezicht door G.S.
Het herindelingsadvies bevat:
- Uitgewerkte besturingsfilosofie
- Uitgewerkt voorstel ‘afschalen’
- Hoofdlijnen organisatiemodel
- Verslag bestuurlijk overleg 
- Reactie op zienswijzen
- Voorstel naamgeving
- Aanpassen herindelingsontwerp
--> Herindelingsadvies

Vastgesteld
herindelingadvies

GS neemt advies 
in overweging 

Advies van GS aan 
minister BZK 

Wetgevingsproces

Besluit 
2e kamer

Rapport over de 4 gestelde vragen:
- Info over dienstverlening en voorz.
- Dialoog/communicatieplan
- Meerwaarde
- Rapport accountant PwC

Herindelingsbesluit
Per 1 januari 2015

Besluit niet te 
herindelen  

Fase 4 (tot 1 januari 2015)
In fase 4 worden de verdere 
voorbereidingen voor de fusie 
getroffen.

De producten met prioriteit 1 (voor 
fusie) worden geharmoniseerd. 
Producten met prioriteit 2 (voor 
1 april 2015) worden voorbereid.

Er wordt een notitie m.b.t. afschalen
en wijkgericht werken opgesteld. 

Het organisatiemodel wordt uitgewerkt.
Opstellen sociaal statuut/sociaal plan.
Inrichten nieuwe organisatie.
Inpassing.
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Opstellen 
rapport 2e fase 


