

# Stand van zaken locatieonderzoek opvang asielzoekers

We zoeken een plek voor een opvang voor asielzoekers in Oude IJsselstreek. We willen u graag informeren over de stand van zaken en duidelijkheid bieden over het proces. Daarom houden we een **tijddlijn** bij van de beste inschatting van wat wanneer zal gaan gebeuren. Meer informatie vindt u op onze website: <https://www.oude-ijsselstreek.nl/opvang-vluchtelingen>

## Voorlopige tijdlijn opvanglocatie

### ✓ Maart 2023

Start regionale gesprekken over opvang opvang asielzoekers.

### ✓ Februari 2024

Spreadingswet in werking getreden. De spreadingswet behelst te komen tot voldoende opvangplekken en een eerlijke verdeling van asielzoekers over provincies en gemeenten.

### ✓ Mei 2024

Gemeenteraad geïnformeerd over concept regionale afspraken:

- Opvang asielzoekers in elke gemeente in de Achterhoek
- Opvanglocatie in Oude IJsselstreek (samen met Doetinchem)
- Zoektocht naar locatie opvang (en voorwaarden daarvoor)

### ✓ Juli 2024

Via de website van gemeente, en de media, informatie verspreid over afspraken en zoektocht naar locatie opvang.

### ✓ November 2024

Definitieve regionale afspraken vastgesteld/plan via de provincie aangeboden aan de minister en vervolgens gepubliceerd.



### ✓ April 2025

Gemeenteraad stelt koersdocument vast en stemt in met de realisatie van één asielzoekersopvanglocatie. Waar plek is voor max. 368 asielzoekers en 80 statushouders. Daarbij heeft de gemeente veel voorwaarden en wensen.



### ○ Nu gaande

Zoektocht naar geschikte locatie. Voorwaarden gemeente en COA:

- Beschikbaar
  - Bereikbaar
  - Voorziening in de buurt
  - Niet in kernen Oude IJsselstreek
- Gesprekken met COA en provincie Gelderland over de invulling van de voorwaarden. De bereikbaarheid van een locatie kunnen we bijvoorbeeld vaak niet zonder de provincie goed organiseren.



### ○ Eerste helft 2026

Samenwerkingsovereenkomst met COA en provincie Gelderland mits aan alle voorwaarden is voldaan (o.a. geschikte locatie en goede infrastructuur).



### ○ Zomer 2026

Als locatie gevonden kan worden die voldoet aan de voorwaarden van de gemeente en het COA:

- Gemeente en COA overleggen met inwoners over plan
- Klankbordgroep voor omwonenden en belanghebbenden van start
- Bespreking plannen door gemeenteraad
- Afspraken met COA en provincie Gelderland vastleggen in een bestuursovereenkomst



### ○ 2026

Gemeente maakt wijziging omgevingsplan:

- Indienen zienswijzen mogelijk
- Besluit door de gemeenteraad
- Bezwaar maken mogelijk



### ○ 2027

- COA maakt, in overleg met klankbordgroep, plannen voor realisatie opvanglocatie.
- COA vraagt omgevingsvergunning aan en realiseert opvanglocatie.



### ○ 2029

Opening opvanglocatie gepland.



### ○ Na opening

Klankbordgroep blijft actief, ziet toe op uitvoering afspraken en houdt de vinger aan de pols.

